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CAPACITACIÓN

Objetivo General: En este programa de capacitación los
participantes aprenderán conceptos y herramientas
avanzadas de Gestión de Proyectos aplicadas al sector legal, a
implementar el marco de trabajo de gestión de proyectos
legales del IILPM y sobre otras metodologías de gestión de
proyectos y mejoramiento de procesos que aumentan la
eficiencia operativa de firmas de abogados y departamentos
legales. 

Duración: 21 horas

VALOR AGREGADO

Los abogados y las funciones administrativas de
la firma aprenderán a gestionar mejor su trabajo
y a lograr los objetivos en tiempo, forma y
recursos.

Avalado por el International Institute of Legal Project Management (IILPM)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Conocer el ciclo de vida del proyecto legal
Aprender los diferentes conceptos de gestión de
proyectos aplicados a los servicios legales
Comprender los beneficios de la gestión de
proyectos legales en su práctica profesional
Aprender a identificar los riesgos de un asunto
legal
Aprender a identificar a los stakeholders de un
asunto legal
Aprender a desarrollar un cronograma y un
presupuesto para un asunto legal
Aprender a aplicar marcos ágiles para mejorar las
habilidades de colaboración, trabajo en equipo y
autogestión.
Aprender a gestionar la calidad de tus asuntos
legales
Aprender a asignar los recursos necesarios para
completar con éxito un proyecto legal
Aprender cómo cerrar un asunto legal y
documentar las lecciones aprendidas
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PROGRAMA

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Proyectos
Legales

Descripción general del módulo
¿Qué es la gestión de proyectos legales?
Beneficios de la gestión de proyectos legales
El ciclo de vida del proyecto
El ciclo de vida del proyecto legal
Tipos de organizaciones 
Proyecto, Programas y Portafolios
Gestión de Proyectos Predictiva vs Adaptativa
Introducción a la PMO Legal
Conceptos básicos en la gestión de
proyectos.
El papel del gerentede proyectos legales
Preparación del bufete de abogados o del
departamento jurídico para la gestión de
proyectos legales
Introducción al marco de gestión de
proyectos legales del IILPM
Introducción al asunto legal para este curso
de capacitación

Módulo 2: Las áreas de conocimiento de la
gestión de proyectos

Descripción general del módulo
Introducción a las áreas de conocimiento de
la dirección de proyectos
Integración
Alcance
Costo
Cronograma
Recurso
Comunicación
Riesgo
Adquisiciones
Interesados
Calidad

Avalado por el International Institute of Legal Project Management (IILPM)

Módulo 3: Fase 1 La fase de definición

Descripción general del módulo
¿Qué se incluye en la definición del proyecto?
Actores durante la fase de definición del
proyecto legal 
Fijación del alcance inicial del proyecto legal
Objetivos del asunto legal
Identificación de riesgos de alto nivel 
Identificación de restricciones y supuestos
iniciales
Poner todo junto en un acta de constitución
de proyecto legal usando la plantilla de
definición del proyecto legal

Módulo 4: Fase 2 La fase de planificación
Descripción general del módulo

Introducción al plan de proyecto de un asunto
legal
Revisión del resumen de definición del asunto
legal
Pasos para planificar un proyecto legal
Gestión del alcance y la WBS
Plan de gestion del presupuesto
Plan de gestión del cronograma
Plan de gestión de riesgos 
Plan de gestión de la calidad (plantilla de
ejercicios)
Plan de gestión de recursos (matriz RACI de
suministro de personal)
Plan de gestión de comunicaciones
Plan de gestión de interesados
Poner todo junto en un plan de proyecto de
asuntos legales utilizando la plantilla de plan
de asuntos principales



Módulo 5: Fase 3 La Fase de Entrega

Descripción general del módulo
Introducción a la fase de entrega
Gestión de las restricciones de un proyecto legal 
Seguimiento del cronograma y presupuesto del asunto legal
Controles de cambios y solicitudes
Informes
Gestión de problemas 
Gestión del equipo del proyecto

Módulo 6: Fase 4: La fase de cierre

Introducción a la fase de cierre
Lista de verificación de cierre de asuntos legales
Cierre administrativo
Lecciones aprendidas
Creación de una base de datos de conocimientos para su bufete de
abogados

Módulo 7: Herramientas de productividad, liderazgo y otras metodologías 

Implementación y otras metodologías
Descripción general del módulo
Scrum para servicios legales
Kanban para servicios legales
Gestión del ciclo de vida de un contrato
Gestionando el cambio
Diseño de Servicios Legales: una introducción
Mejora de Procesos Legales: una introducción
Operaciones legales: una introducción
Six sigma aplicado a la entrega de asuntos legales
Gestión de la innovación para despachos de abogados
Herramientas tecnológicas jurídicas para LPM
Construyendo una PMO legal: una introducción
Pasos para implementar LPM en su despacho de abogados
¿Donde empezar? 
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TALLER DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Como parte de la oferta de valor del presente programa de capacitación incluimos un taller de 2
horas de Gestión del Cambio sin costo impartido por un instructor experimentado.

CONTENIDO DEL TALLER

Módulo 1: Elementos del Cambio Organizacional

El proceso del cambio
Fundamentos de la gestión del cambio
Mapa de recursos de la organización

Módulo 2: Ejecutando la estrategia de cambio organizacional

Metodología ADKAR para una transición exitosa
El modelo de Kotter en la administración de proyectos
Integración de la gestión del cambio a la administración de proyectos.

Nota:

Al finalizar el taller se emitirá un certificado de participación firmado por el Instructor y una
insignia digital emitida por Accredible.
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21 horas de capacitación con Instructor Acreditado.
2 horas de consultoría en legal project management.
Material de capacitación.
Glosario de términos.
Certificación internacional Legal Project Practitioner (LPP).
Acceso al grupo privado de LinkedIn.

INVERSIÓN

QUE INCLUYE EL PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN

El curso de certificación Gestión Avanzada de Proyectos Legales tiene un costo de USD 697.00
(incluye el costo de la emisión de la certificación Legal Project Practitioner).

Para mayor información y/o inscripciones a través del correo vb@cybgconsulting.com.



El International Institute of Legal Project Management (IILPM) representa una comunidad mundial
galardonada de profesionales legales con graduados en 52 países que se enfocan en la
aplicación práctica de la gestión de proyectos legales y prácticas de mejora de procesos legales
para mejorar la entrega de asuntos legales y las operaciones de servicios legales. El Instituto
cuenta con universidades asociadas en 6 países que ofrecen educación para ayudar a sus
estudiantes a obtener certificaciones globales y una red de proveedores de capacitación
acreditados en 13 países que ofrecen educación presencial.

ACERCA DEL INTERNATIONAL
INSTITUTE OF LEGAL PROJECT
MANAGEMENT
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