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GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ALTO IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

Este diplomado está diseñado para proporcionar a los participantes el conocimiento,
las herramientas y las técnicas necesarias para gestionar y liderar proyectos de alto
impacto de manera efectiva, asegurando resultados significativos y sostenibles.

Duración: 60 horas

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE ALTO
IMPACTO

Definición y características de proyectos
de alto impacto
La importancia de la gestión de
proyectos en entornos dinámicos
Principales diferencias entre proyectos de
alto impacto y proyectos tradicionales
Ciclo de vida de un proyecto de alto
impacto
Identificación y formulación de objetivos
de alto impacto
Stakeholders clave en proyectos de alto
impacto
Introducción a metodologías y marcos
de trabajo aplicables
Estudios de caso y análisis de proyectos
de alto impacto reales

MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DISEÑO DE PROYECTOS DE ALTO
IMPACTO

Herramientas y técnicas para la planificación
estratégica
Desarrollo de un enfoque basado en
resultados
Mapeo de stakeholders y análisis de
necesidades
Definición de alcance y establecimiento de
objetivos claros
Planificación de recursos y asignación de
tareas
Gestión de riesgos y análisis de
incertidumbres
Elaboración de cronogramas y presupuestos
detallados
Integración de sostenibilidad y
consideraciones éticas

CONTENIDO DEL DIPLOMADO
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GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ALTO IMPACTO
CONTENIDO DEL DIPLOMADO

MÓDULO 3: EJECUCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

Estrategias de liderazgo y motivación de
equipos
Técnicas de comunicación efectiva y
gestión de información
Supervisión y control del progreso del
proyecto
Gestión ágil y adaptativa en entornos
cambiantes
Calidad, cumplimiento y gestión del
desempeño
Gestión de cambios y adaptación de
estrategias
Herramientas tecnológicas para la
gestión de proyectos de alto impacto
Construcción y mantenimiento de
relaciones con stakeholders

MÓDULO 4: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

Principios y técnicas de monitoreo y evaluación
Desarrollo de indicadores de rendimiento clave (KPIs)
Técnicas de recolección y análisis de datos
Uso de feedback y aprendizaje para la mejora continua
Informes de progreso, transparencia y rendición de cuentas
Gestión de crisis y resolución de problemas
Herramientas de software para el seguimiento del proyecto
Casos de estudio: Monitoreo y evaluación en acción

MÓDULO 5: IMPACTO, SOSTENIBILIDAD
Y CIERRE DE PROYECTOS

Estrategias para maximizar y medir el
impacto
Garantizar la sostenibilidad y el legado del
proyecto
Transición y escalabilidad de soluciones
Procedimientos de cierre y documentación
del proyecto
Realización de evaluaciones de impacto
post-proyecto
Lecciones aprendidas y transferencia de
conocimiento
Celebración de éxitos y reconocimiento del
equipo
Planificación de seguimiento y futuros
proyectos
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GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ALTO IMPACTO
CONTENIDO DEL DIPLOMADO

MÓDULO 6: HABILIDADES DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

Desarrollo de habilidades de liderazgo para gestores de proyectos
Comunicación efectiva con equipos y stakeholders
Técnicas de negociación y resolución de conflictos
Construcción de equipos de alto rendimiento
Gestión de la diversidad y la inclusión en equipos de proyectos
Inteligencia emocional y manejo del estrés
Técnicas de presentación y storytelling para proyectos
Fomento de la innovación y la creatividad en equipos de proyecto
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60 horas de capacitación con instructor certificado.
Material de capacitación.
Glosario de términos.
Certificado e Insignia Digital emitida por el CETA y Certifier.
Acceso al grupo privado de LinkedIn.

SOLICITA INFORMACIÓN

QUE INCLUYE EL DIPLOMADO

Para mayor información y/o inscripciones a través del correo vb@cybgconsulting.com.
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SOLICITUD DE PDU’S AL PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE
Vaya a la página de presentación de PDU en www.pmi.org.

Al completar el formulario de envío, se le pedirá que informe al Proveedor.

Habrá una lista de proveedores pero no encontrará CYBG MANAGEMENT CONSULTING.
En lugar de seleccionar uno de los proveedores de la lista, ESCRIBE "CYBG MANAGEMENT
CONSULTING" para ingresar el nombre del proveedor en el campo obligatorio.

La lista de proveedores presentada en el sitio web de PMI incluye solo organizaciones
registradas como R.E.P. (Proveedor de Educación Registrado) por PMI o Capítulos de PMI.

Sin embargo, eso no le impide enviar sus PDU. La única diferencia es que las PDU
ofrecidas por organizaciones registradas son aceptadas automáticamente por PMI,
mientras que otras presentaciones pueden auditarse aleatoriamente.

Después de enviar el formulario, las PDU solicitadas quedarán pendientes de
aprobación, lo que debería ocurrir dentro de unos días.

Si su presentación es seleccionada para ser auditada, debe enviar a PMI el Certificado
de finalización del curso.

El Certificado de finalización presenta los detalles de los temas que ha estudiado, la
carga de trabajo y la información adicional requerida. Solo si fue seleccionado para ser
auditado, envíe un mensaje a vb@cybgconsulting.com y le enviaremos este
documento específico. Al enviar el Certificado de finalización, PMI debería aceptar su
envío en unos días.
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